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Begäran av underlag gällande historiskt avfall 

Begäran av uppgifter 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) önskar att AB Svafo (Svafo) senast den 28 juni 2021 

besvarar frågan om vilka möjligheter bolaget har att till den 1 oktober 2021 för de angivna 

avfallskategorierna som framgår av bilagan till Svafos skrivelse SV-2018-0176 

(SSM2018-4407-1) redovisa: 

- Planerade åtgärder för de olika stegen i omhändertagandet, inklusive behovet av 

uppförande av nya anläggningar 

- Kostnader för karaktärisering, konditionering, mellanlagring, transport och 

slutförvaring, inklusive overheadkostnader 

- Behovet av, motiv till och kostnader för nya anläggningar  

- Tidpunkt för när kostnaderna faller ut. 

Bakgrund 
 

Regeringen har genom ändring av regleringsbrevet för 2021 (Miljödepartementet, 2021-

04-08) gett SSM i uppdrag att dels utreda frågor kopplade till ansvaret för bland annat det 

s.k. historiska avfallet. Dessutom frågan om vem som bör bära kostnaderna som 

omhändertagandet av olika typer av radioaktivt avfall med olika ursprung för med sig och 

när i tid dessa kostnader faller ut.  

 

Vid den verksamhetsbevakning SSM genomförde  år 2019 presenterade Svafo planer för 

återstående arbete med att hantera avfallet på kort och lång sikt för olika avfallskategorier 

med tillhörande kostnader (SSM2019-1916). Vid en uppföljande verksamhetsbevakning 

år 2020 presenterades något uppdaterade kostnadsuppskattningar, vilka främst bestod av 

en schablonmässig uppdatering (SSM2020-3236). Svafo angav vidare att bolaget inte 

slutfört arbetet med den långsiktiga plan för de kommande årtiondenas arbete som avsett.   

 

Kostnadsuppskattningarna bedömdes som osäkra dels i fråga om Svafos egna kostnader 

för karaktärisering och konditionering, dels i fråga om framtida kostnader för tillgång till 

Svensk Kärnbränslehantering AB:s planerade slutförvar för långlivat avfall (SFL). Svafo 

har även angett att det kan krävas nya anläggningar för att hantera och mellanlagra det 

historiska avfallet, inklusive det återtagna feldeponerade avfallet i SFR. 
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Underlag för genomförande av uppdraget 
SSM överväger olika sätt att inom ramen för regeringsuppdraget hantera de osäkerheter 

som omhändertagandet av det historiska avfallet är förknippat med, och hur dessa 

osäkerheter kan påverka kostnaderna för omhändertagandet och när dessa kostnader faller 

ut i tiden. SSM efterfrågar därför vilka möjligheter som Svafo har att, inom ramen för 

regeringsuppdraget, tillställa SSM ovan angivna underlag.  

 

Vid de verksamhetsbevakningar som har hållits har Svafos kostnader för att omhänderta 

avfallet presenterats. Dessa kostnader består dels i Svafos egna kostnader för hanteringen 

avfallet, dels av Svafos kostnader gentemot Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) för 

att slutförvara avfallet. Det finns starka kopplingar mellan dessa kostnader, där 

exempelvis SKB:s kommande acceptanskriterier för SFL i hög grad kan påverka den 

karaktärisering och konditionering som Svafo behöver genomföra. Enligt uppgifter som 

framkom vid verksamhetsbevakningen 2019 finns det dessutom anledning att utgå från att 

avtalade kostnader för att slutförvara Svafos avfall kan komma att förändras. SSM önskar 

att Svafo beskriver vilka möjligheter som föreligger att, inom ramen för utredningen, 

fördjupa och bättre underbygga de kostnadsuppskattningar som tidigare har presenterats 

för att hantera och slutförvara de olika avfallsfraktionerna. SSM bedömer att Svafo, i den 

mån det behövs, i första hand fokuserar på de kostnadsdrivande avfallsfraktionerna. 

 

Svafo har angett att det finns behov av att uppföra nya anläggningar för att hantera det 

historiska avfallet. Kostnaderna för dessa anläggningar ska inte ha inkluderats i de 

kostnadsuppskattningar som presenterades vid verksamhetsbevakningarna år 2019 och 

2020 (SSM2021-3243-3). SSM önskar få klarhet i vilka möjligheter som det föreligger för 

Svafo att närmare beskriva vilka anläggningar det finns behov av och som Svafo planerar 

för. SSM efterfrågar också om det finns möjlighet att uppskatta kostnaderna för de olika 

anläggningar som planeras.  

 

Som framgår av regeringsuppdraget ska SSM också redovisa tidpunkten för de kostnader 

som faller ut. SSM önskar därför att Svafo klargör vilka möjligheter det finns att redovisa 

detta inom ramen för utredningen.  

 

Avfallets ursprung kan utgöra motiv för ett eventuellt kostnadsbidrag från staten för att 

omhänderta avfallet. Svafo bör därför beskriva vilka möjligheter som finns att associera 

kostnaderna till avfall med olika ursprung.  
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